NUEVO CURSO

Adicionales, Mayores Metrados y Reducción

OELT Consultores

WWW.OELT.COM

ACERCA DEL CURSO

"Domina la gestión de obras públicas resolviendo casos reales con estrategias efectivas, respaldadas por la Ley de Contrataciones y las opiniones del OSCE."

Este curso abarca la gestión y tramitación de adicionales, mayores metrados , reducciones y deductivos de obra en proyectos de infraestructura pública. Se detallan las causales de adicionales, reducciones y deductivos de obra, el trámite de solicitud, la elaboración de expedientes y su aprobación. También analizaremos casos prácticos y los resolveremos teniendo en consideración lo indicado en la LCE , las opiniones del OSCE y resolución de la contraloría.

DIRIGIDO A:

- Ingenieros civiles, arquitectos y administradores de contratos.
- Empresas contratistas en obras públicas.
- Funcionarios de entidades públicas.
- Abogados especializados en construcción.
- Profesionales en formación.

OBEJETIVO GENERAL

Proveer herramientas y conocimientos clave para gestionar de manera efectiva adicionales, mayores metrados, reducciones y deductivos de obra, optimizando la planificación y asegurando el cumplimiento normativo en proyectos de infraestructura pública.

OBEJETIVO ESPECIFICO

- Comprender las normativas que regulan los adicionales, mayores metrados y reducciones de obra en el marco de la Ley de Contrataciones.
- Aplicar procedimientos eficientes para la tramitación de adicionales de obra, garantizando la correcta elaboración de expedientes y la aprobación oportuna de solicitudes.
- Analizar y resolver casos reales que permitan aplicar criterios legales y técnicos en la gestión de adicionales, promoviendo la toma de decisiones informadas y efectivas.

BENEFICIOS

- Certificación Profesional
- Dominio de Normativas Vigentes
- Mejora en la Gestión de Proyectos
- Acceso a Casos Prácticos y Expertos del Sector

FORMATO

Videos, material descargable, sesiones de Q&A (Sesiones en las cuales los estudiantes tienen la oportunidad de hacer preguntas en tiempo real y recibir respuestas directas de un instructor o experto) **En vivo**.

PLAN DE ESTUDIOS

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE ADICIONALES Y REDUCCIONES DE OBRA

ADICIONALES DE OBRA

- Definición de adicionales de obra y obras complementarias
- Causales válidas que dan derecho a un adicional de obra.
  - Situaciones y justificaciones comunes
- Prestación adicional de obra menores o iguales al 15 %.

  a) Procedencia de una prestación adicional de obra menores o iguales al 15 %.

  b) Procedimiento De Tramite Para Obras Adicionales Menores O Iguales Al 15 %.
- Expediente Técnico Del Presupuesto Adicional.
- Aprobación de la ejecución de un adicional de obra.
- Obligaciones del contratista luego de la aprobación del adicional de obra.
- Inicio de ejecución del adicional de obra.
- El pago del presupuesto adicional.

PRESTACIONES ADICIONALES DE CARÁCTER DE EMERGENCIA.

- Autorización de las prestaciones adicionales de carácter de emergencia.
- Pago de las prestaciones adicionales de carácter de emergencia

MAYORES METRADOS

- Definiciones
- Cuando se solicita un mayores metrados.
- Procedimiento para la ejecución de mayores metrados.

PLAN DE ESTUDIOS

PRESTACION DE ADICIONALES DE OBRA MAYORES AL QUINCE POR CIENTO (15%).

- Cálculo del Porcentaje de un Presupuesto Adicional.
- Procedimiento para la ejecución de adicionales mayores al 15% .

RESPONSABILIDADES POR LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES.

REDUCCIONES Y DEDUCTIVOS

- Diferencia entre reducción y deductivos de obra
- Procedimientos y documentación requerida para tramite

NUESTRO EXPERTO

Ingeniero Civil especializado en Tecnología Construcción, Estructuras, Costos, Contratación Pública, y Mecanismos de Solución de Controversias

ING.OMAR LATORRE DELGADO

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, con una Maestría en Tecnología de la Construcción por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y un Diplomado en Diseño Estructural por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con una especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado, también por la PUCP. Con más de 8 años de experiencia en el sector construcción, ha trabajado como jefe de oficina técnica, especialista en costos e ingeniero estructural en proyectos de infraestructura pública, como hospitales de nivel 2 y 3, colegios y carreteras, bajo diversas modalidades de contratación. Además, posee amplia experiencia en la defensa técnica y legal en mecanismos de solución de controversias como arbitrajes, juntas de resolución de disputas y conciliaciones

REQUISITOS

Computadora con acceso a internet.

DURACIÓN

4 Semanas (2-3 horas semanales)

MODALIDAD

Clase Virtual en Vivo: Se realizará una **sesión en vivo de 2 a 3 horas** para resolver dudas y analizar casos prácticos, permitiendo la interacción directa con el instructor. La fecha y hora de esta sesión se anunciará con antelación para coordinar la asistencia de los estudiantes.

HORARIO

Este formato flexible está diseñado para adaptarse a los horarios de los profesionales, ofreciendo acceso continuo al material y la oportunidad de recibir soporte en tiempo real.

EVALUACIÓN

Al finalizar el curso el alumno rendirá una evaluación.
Nota: calificación mínima de aprobación será 14, el alumno realizará los trabajos en el tiempo establecido para su certificación.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso, el alumno recibirá un certificado oficial que podrá incluir en su currículum vitae, respaldando sus conocimientos y habilidades adquiridos en la gestión de ampliaciones y suspensiones de plazo en obras públicas.

COMO REALIZAR MIS PAGOS

PAGOS	
MENSUAL :	S/. 200
Nº CUOTAS :	1
MONTO TOTAL:	S/. 200

BANCOS	CUENTA CORRIENTE SOLES OELT Consultora EIRL RUC: 20601464439
BCP	Nº : 318-7066565-0-63 002 318 007066565063 49
Banco de la Nación	
BBVA	

Contáctanos y asegura el éxito Profesional

RUC: 20601464439
Cel.: 973331527
Email: olatorre@oelt.com
PJ. Libertad N° 203 San Sebastián-Cajamarca
www.oelt.com

www.oelt.com